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1 Projeto 11,7 dias 23/06/22 08:00 08/07/22 14:36

2  Fase 1 - Algoritmo 2,5 dias 23/06/22 08:00 27/06/22 13:00

3 1.1 - Requisitos 2,5 dias 23/06/22 08:00 27/06/22 13:00

4 1.1.1 - Análise de Requisitos 0,5 dias 23/06/22 08:00 23/06/22 13:00

5 1.1.2 - Especificação 0,5 dias 23/06/22 13:00 23/06/22 17:00 4

6 1.1.3 - Criação do Algoritmo 1,5 dias 24/06/22 08:00 27/06/22 13:00 5

7 Fase 2 - Ajuste Projeto 3 dias 27/06/22 13:00 30/06/22 13:00

8  2.1 - Análise Arquitetura 0,5 dias 27/06/22 13:00 27/06/22 17:00 6

9 2.2 - Análise Banco de Dados 0,5 dias 28/06/22 08:00 28/06/22 13:00 8

10 2.3 - Normalização e Alterações 1 dia 28/06/22 13:00 29/06/22 13:00 9

11 2.4 - Testes 1 dia 29/06/22 13:00 30/06/22 13:00 10

12 Fase 3 - Extração 4,2 dias 30/06/22 13:00 06/07/22 14:36

13 3.1 - Desenvolvimento 4,2 dias 30/06/22 13:00 06/07/22 14:36

14 3.1.1 - Preparação do ambiente - Stop 0,2 dias 30/06/22 13:00 30/06/22 14:36 11

15 3.1.2 - Extração 3 dias 30/06/22 14:36 05/07/22 14:36 14

16 3.1.3 - Conferência Blob Storage + DB 1 dia 05/07/22 14:36 06/07/22 14:36 15

17 Fase 5 - Finalização 2 dias 06/07/22 14:36 08/07/22 14:36

18 5.1 - Homologação 1 dia 06/07/22 14:36 07/07/22 14:36 16

19 5.2 - Conclusão do Projeto 1 dia 07/07/22 14:36 08/07/22 14:36 18
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